

Дорожная карта реализации проекта

№	Проект	Руководитель проекта	Куратор проекта	Старт проекта	Диагностика и разработка целевого состояния процесса			Установочное совещание	Внедрение улучшений	Анализ и оценка достижения целевых показателей	Защита и закрытие проекта	Апрель				Май				Июнь					
					Текущее состояние	Целевое состояние	Разработка плана реализации проекта																		
Министерство образования и науки Челябинской области												14	14-21	22-28	29-30	1-7	8-14	15-21	22-28	29-31	1-2	3-9	10-15	15-18	19
1	Оптимизация процесса организации рабочего места студента на учебной практике специальности 15.02.09 Аддитивные технологии» в ГБПОУ «ЗлатИК им. П.П. Аносова»	Валиахмедова Екатерина Павловна, заведующий отделением	Сидоров Виктор Викторович, директор	14.04.2025	14.04.2025	22.04.2025	08.05.2025	20.05.2025	14.05.2025	15.06.2025	19.06.2025														
					–	–	–																		
					21.04.2025	07.05.2025	14.05.2025																		